



CV. TRIPUTRA HUTAMA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Dusun Semanding, Kel. Curungrejo, Kec. Kepanjen – Malang

Phone: 082233474740 / 081929667000

Email: cvtriputrahutama@gmail.com

Kepanjen, 11 April 2022

Nomer : 014/REHAB/IV/2022

Lapiran : 2 Lembar

Perihal : Pengajuan Pembayaran 25%

Kepada Yth,
Ketua STIKes Kepanjen
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan telah berjalanya pekerjaan perbaikan plafon dan pengecatan di kampus STIKes Kepanjen Malang dan untuk progress fisik pekerjaan sudah mencapai 50%, maka dengan ini kami mengajukan pembayan 25%.
(Rincian progress terlampir).

Demikian surat pengajuan pembayaran yang dapat kami sampiakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

CV. TRIPUTRA HUTAMA

Joko Waluyo Widodo

Direktur

RINCIAN PROGRESS FISIK PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Rehap Plafon dan Pengecatan Gd. Kuliah, Perpus Lama Dan Parkir Sepeda
 Lokasi : Kampus STIKes Kepanjen
 Tahun : 2022

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Bobot	Minggu lalu			Minggu ini			s/d minggu ini		
					Volume	Bobot	Prestasi	Volume	Bobot	Prestasi	Volume	Bobot	Prestasi
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Bongkar Plafon Exsiting dan Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	0,810				0,60	0,486	60	0,60	0,486	60
2	Buang Bongkaran Ke Luar Lokasi	Ls	1,00	1,448				0,60	0,869	60	0,60	0,869	60
3	Sewa Scaffolding	Ls	1,00	2,021				0,60	1,212	60	0,60	1,212	60
				4,278		-			2,567			2,567	
II	GEDUNG PERKULIAHAN												
A	PEKERJAAN PLAFON												
A.1	Lantai 3												
1	Perbaikan Plafon	m2	118,08	4,643				70,85	2,786	60	70,85	2,786	60
2	Perbaikan List Plafon Gypsum	m'	118,00	3,200				70,80	1,920	60	70,80	1,920	60
B	PEKERJAAN PENGECATAN												
B.1	Lantai 1 (Ruang Kuliah)												
1	Perbaikan cat plafon baru	m2	75,60	1,641				45,36	0,984	60	45,36	0,984	60
2	Perbaikan Cat Dinding Interior (Ex. Catylac/setara)	m2	89,20	1,936				53,52	1,161	60	53,52	1,161	60
3	Perbaikan Cat Kusen dan Daun Pintu (Ex. Avian/setara)	m2	26,60	0,935				15,96	0,561	60	15,96	0,561	60
B.2	Lantai 3 (Area Tangga, Ruang Persiapan, Ruang Hall)												
1	Perbaikan Cat Plafon (Ex. Catylac/setara)	m2	118,08	2,563				70,85	1,538	60	70,85	1,538	60
2	Perbaikan Cat Dinding Interior (Ex. Catylac/setara)	m2	867,20	18,820				520,32	11,292	60	520,32	11,292	60
3	Perbaikan Cat Kusen dan Daun Pintu (Ex. Avian/setara)	m2	7,92	0,278				4,75	0,167	60	4,75	0,167	60
				34,015		-			20,409			20,409	
III	GEDUNG PERPUSTAKAAN LAMA												
A	PEKERJAAN PLAFON												
1	Perbaikan Plafon	m2	52,00	2,045				-	-		-	-	-
2	Perbaikan List Plafon Gypsum	m'	50,00	1,356				-	-		-	-	-
B	PEKERJAAN PENGECATAN												
1	Perbaikan Cat Plafon (Ex. Catylac/setara)	m2	208,00	4,514				-	-		-	-	-
2	Perbaikan Cat Dinding Interior (Ex. Catylac/setara)	m2	277,25	6,017				-	-		-	-	-
3	Perbaikan Cat Dinding Eksterior (Ex. Catylac/setara)	m2	123,00	3,476				-	-		-	-	-
4	Perbaikan Cat Kusen dan Daun Pintu (Ex. Avian/setara)	m2	96,65	3,398				-	-		-	-	-
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Perbaikan Dinding Retak	ls	1,00	1,728				-	-		-	-	-

RINCIAN PROGRESS FISIK PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Rehap Plafon dan Pengecatan Gd. Kuliah, Perpustakaan Dan Parkir Sepeda

Lokasi : Kampus STIKes Kepanjen

Tahun : 2022

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Bobot	Minggu lalu			Minggu ini			s/d minggu ini		
					Volume	Bobot	Prestasi	Volume	Bobot	Prestasi	Volume	Bobot	Prestasi
				22,534		-			-			-	
IV	GEDUNG PARKIR												
A	PEKERJAAN ATAP												
1	Perbaikan Atap Asbes Gelombang	m2	108,82	8,510				76,17	5,957	70	76,17	5,957	70
2	Perbaikan Nuk / Wuwungan Asbes	m'	12,09	1,124				8,46	0,787	70	8,46	0,787	70
3	Perbaikan Gording CNP	m'	55,42	5,131				38,79	3,592	70	38,79	3,592	70
B	PEKERJAAN PENGECATAN												
1	Perbaikan Cat Dinding Interior (Ex. Catylac/setara)	m2	332,98	7,226				233,09	5,058	70	233,09	5,058	70
2	Perbaikan Cat Besi (Ex. Avian/setara)	m2	453,40	15,941				317,38	11,159	70	317,38	11,159	70
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
1	Bongkar Pos Depan Pintu Masuk Parkir	m2	2,25	1,240				1,58	0,868	70	1,58	0,868	70
				39,172		-			27,421			27,421	
				100,0		-			50,397			50,397	
PROGRES REALISASI :											50,397	%	

Malang, 11 April 2022
 Dibuat oleh,
CV. TRIPUTRA HUTAMA

Eko Arif, ST.
 Engineering

MONITORING PEMBAYARAN

Nama Pekerjaan : Rehap Plafon dan Pengecatan Gd. Kuliah, Perpustakaan dan Parkir Sepeda
Lokasi : Kampus STIKes Kepanjen
Tahun : 2022

No	Uraian	Tgl. Transfer	Persentase	Jumlah	Keterangan
1	Nilai Kontrak incl. PPn 10%			129.250.000,00	
2	DP	17 maret 2022	50%	64.625.000,00	Sudah terealisasi
3	Progress 1		25%	32.312.500,00	Proses pengajuan
4	Progress 2				

Malang, 11 April 2022

Dibuat oleh,
CV. TRIPUTRA HUTAMA



Eko Arif, ST.
Engineering